
Verpflichtungskredit Fr. 170'000.00

Objekt Verlegung Wasserleitungen Grieshaldenweg / obere Rebgasse / Jeukenweg

Beschluss Gemeindeversammlung vom 1. Dezember 2015

1 Bruttoanlagekosten

Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto 7101.5030.13 206'267.50Fr.      

Zuzüglich bezogene Vorsteuern 16'314.50Fr.        

Total Bruttoanlagekosten 222'582.00Fr.      

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit 170'000.00Fr.      

Kreditüberschreitung 52'582.00Fr.        

3 Einnahmen

Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto 7101.6370.03 12'000.00Fr.        

Ausstehende Subventionen und Beiträge 0.00Fr.                 

abzüglich Vorsteuerkürzung 0.00Fr.                 

Total Einnahmen 12'000.00Fr.        

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern 206'267.50Fr.      

Total Einnahmen 12'000.00Fr.        

Nettoinvestition 194'267.50Fr.      

5 Aktivierung

Übertrag von Konto 1.14071.30 Anlagenummer Bilanz Erfolgsrechnung Betrag

- Hochbauten

- Mobilien

- Tiefbauten 0029.7101.013 14031.01 3300.31 194'267.50Fr.      

Total der Nettoinvestition: 194'267.50Fr.      

Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen 0.00Fr.                 

Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.

6 Erläuterungen

Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen 

Kreditunterschreitungen.

Der Kredit ist in 3 Teile unterteilt:

- Wasserleitung Jeukenweg CHF 76'000.00

- Wasserleitung Grieshaldenweg CHF 45'000.00

- Wasserleitung Obere Rebgasse CHF 49'000.00

Wasserleitung Jeukenweg

Der Kostenvoranschlag für die Sanierung der Wasserleitung am Jeukenweg betrug CHF 76'000.00.

Die Bauabrechnung zeigt Kosten von CHF 154'958.70. Die Mehrkosten werden wie folgt begründet.

Das Projekt hat während der Realisierungsphase eine sinnvolle Erweiterung erfahren, indem man die 

bestehende Wasserleitung, auf die ganze Länge der neu überbauten Parzelle 2469, ersetzt hat.

Dies hat dazu geführt, dass die Kosten sich somit gut verdoppelt haben, da die Leitung gut 30 Meter länger

wurde und dies in steilem Gelände. Parallel zur Wasserleitung befindet sich noch eine Brunnenleitung PE 63,

einer Quelle aus dem Rebberg, die gleichzeitig erneuert wurde.

Die Tiefbauarbeiten sind somit rund CHF 40'000.00 höher ausgefallen. Die Installationsarbeiten CHF 23'500.00

und die Projekt- und Bauleitung ca. CHF 9'500.00. Diverse Kosten wie Vermessung, Zaunarbeiten und 

Gärtnerarbeiten sind CHF 6'000.00 höher ausgefallen.

Wasserleitung Grieshaldenweg

Die Kostenschätzung für den Neubau der Wasserleitung Grieshaldenweg betrug CHF 45'000.00.

Die Baukostenberrechnung des Ingenieurs vom Mai 2018 zeigte mit Nettokosten von CHF 58'370.00 schon 

höhere Kosten, als diejenige welche für das Kreditbegehren im Jahr 2015 errechnet wurden.

Der Neubau der Wasserleitung konnte zu Gesamtkosten von CHF 67'623.30 abgeschlossen werden. Davon 

können noch Eigentümerbeiträge von CHF 12'000.00 abgezogen werden. Somit ergeben sich Nettokosten 
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von CHF 55'623.30. 

Wasserleitung Obere Rebgasse

Im Zuge einer Überbauung der Parzelle Nr. 1342 sollte die Wasserleitung verlegt werden. Das Baugesuch

ist inzwischen abgelaufen und eine Überbauung wird nicht stattfinden. Der Gemeinderat

hat deshalb beschlossen, dass dieser Teil des Kredits nicht ausgeführt wird und der Kredit somit

abgerechnet werden soll.



7 Passationen

a)   Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und die Leiterin oder der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden

  Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind. 

- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.

- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den

  Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind. 

Gemeinde Zeiningen, Gemeinde Zeiningen, 

GEMEINDE ZEININGEN GEMEINDERAT ZEININGEN

ABTEILUNG FINANZEN Die Gemeindepräsidentin

Der Leiter Finanzen Die Gemeindeschreiberin

b)   Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Zeiningen hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft 

und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Gemeinde Zeiningen, FINANZKOMMISSION ZEININGEN

Der Präsident

Die Aktuarin

c)   Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung bzw. der Einwohnerrat der Gemeinde Zeiningen hat am 04.12.2019 die vorliegende 

Kreditabrechnung genehmigt.

Gemeinde Zeiningen, GEMEINDERAT ZEININGEN

Die Gemeindepräsidentin

Die Gemeindeschreiberin


