
Verpflichtungskredit Fr.400'000.00

Objekt Erneuerung der Trafostation TS Winkel und Juchgasse

Beschluss Gemeindeversammlung vom 12. Juni 2018

1 Bruttoanlagekosten

Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto 8711.5040.01 399'851.00Fr.      

Zuzüglich bezogene Vorsteuern 32'110.40Fr.        

Total Bruttoanlagekosten 431'961.40Fr.      

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit 400'000.00Fr.      

Kreditüberschreitung 31'961.40Fr.        

3 Einnahmen

Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto 0.00Fr.                 

Ausstehende Subventionen und Beiträge 0.00Fr.                 

abzüglich Vorsteuerkürzung 0.00Fr.                 

Total Einnahmen 0.00Fr.                 

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern 399'851.00Fr.      

Total Einnahmen 0.00Fr.                 

Nettoinvestition 399'851.00Fr.      

5 Aktivierung

Übertrag von Konto 14074.40 Anlagenummer Bilanz Erfolgsrechnung Betrag

- Hochbauten 1.0000.8711.004 1.14044.01 3300.41 399'851.00Fr.      

- Mobilien

- Tiefbauten

Total der Nettoinvestition: 399'851.00Fr.      

Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen 0.00Fr.                 

Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.

6 Erläuterungen

Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen 

Kreditunterschreitungen.

Gemäss Kostenaufstellung waren für die Arbeiten an der Mittelspannungsanlage CHF 265'070.00 inkl. 

Montagearbeiten vorgesehen. Die Bauabrechnung des Ingenieurs zeigt nun Kosten für Lieferung und 

Montage von Verteilanlagen und Apparate über CHF 308'308.60, was Mehrkosten von CHF 43'238.60

entspricht.

Anpassungen, welche erst während der Umbauphase festgestellt und gebaut wurden:

- Notbeleuchtung inkl. Anpassungsarbeiten (CHF 4'293.55)

- Signalverbindungen zwischen den Schutzgräben (CHF 3'500.00)

Bauliche Mehrkosten gegenüber der Kostenaufstellung:

- Batterieanlage CHF 1'030.25

- Ausbau Steuerschrank CHF 993.20

- Defekte Muffen beim Niederspannungskabel ersetzen CHF 3'200.00

- Messgerät für Niederspannungsumleitung CHF 500.00

- Projektierung und Ausführung Netzumschaltung bei Trafo-Auswechslung CHF 2'000.00

- Planvorlagen Starkstrominspektorrat CHF 1'304.45

Die Arbeitsstunden des Betriebsleiters waren in der Kostenaufstellung nicht berücksichtigt (CHF 5'747.25).

Mehrkosten des Ingenieurs von CHF 8'480.50 gegenüber Kostenaufstellung.

Der Einwohnergemeinde wurden Kosten im Zusammenhang mit der Strassenbeleuchtung über CHF 8'350.00 

weiterverrechnet.

KREDITABRECHNUNG



7 Passationen

a)   Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden

  Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind. 

- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.

- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den

  Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind. 

Gemeinde Zeiningen, Gemeinde Zeiningen, 

GEMEINDE ZEININGEN GEMEINDERAT ZEININGEN

ABTEILUNG FINANZEN Die Gemeindepräsidentin

Der Leiter Finanzen Die Gemeindeschreiberin

b)   Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Zeiningen hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft 

und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Gemeinde Zeiningen, FINANZKOMMISSION ZEININGEN

Der Präsident

Die Aktuarin

c)   Gemeindeversammlung 

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Zeiningen hat am 04.12.2019 die vorliegende 

Kreditabrechnung genehmigt.

Gemeinde Zeiningen, GEMEINDERAT ZEININGEN

Die Gemeindepräsidentin

Die Gemeindeschreiberin


